



なび助部会navi

第 25 回
生徒実行委員会
(2018.01.08)
[2018.02.08 発行]
記録編集生徒部会

～2018 信州総文祭まであと 180 日～

総務

チームごとに仕事を進めました。案内所チームはカウントダウン企画のプレゼンを作成し（全体に発表）、マップチームは市町村についての調査を行いました。また、接遇チームは部門プレ大会の運営面での課題を聞くためのアンケートを作成しました。3月までにマップ・マニュアル・カウントダウン企画の完成を目指しています。



総合開会式

業務内容の確認と人数調整を行いました。プレ大会の反省を生かして係を調整し、それに合わせて人数合わせをしました。また、午後は総合開会式のシナリオ案 A・B・C の読み合わせをして、評価とともに、改善に向けたアイデアを出しました。7か月後の本番に向け生徒実行委員全員の協力と団結力が必要だと改めて思いました。頑張ります!! 応援よろしくお願いします。



パレード

前回の業務部会での宿題「パレードでやりたいこと案」を全体で発表しました。給水所の設置場所について話し合い、給水方法については次回検討することになりました。地元商店街等に事前配布してPRするうちわについても検討をし、採用することになりました。今回の検討で、うちわ以外が保留になってしまったので次回の部会で検討する予定です。



広報デザイン

紙漉き二日目です。目標である 100 枚を超える 126 枚を作ることができました。広報デザイン部会内で役割を分担して紙漉きを行った結果、スムーズに進められました。大会で配布する Campus ノートのデザインの検討もしました。全国から参加する皆さんの記念になるデザインを心がけていきたいと思います。



国際交流

スキーワールドカップでの補助員について、4カ国交流について話し合いました。ワールドカップは英語力向上、余力があれば総文祭の宣伝もできるので、ぜひ実のあるものとしていきたいです。4カ国交流は日程調整があり難しいですが、全員が楽しめる企画にしていきたいと思います。



記録編集

総合プログラム、大会ガイドブック、今後のスケジュールを検討する3班に分かれて話し合いをしました。提案されたスケジュールを見ると、改めて大変さを実感します。自分たちで物事を考え、決めていくことが難しく、悩むことばかりで壁が多いですが、完成を目指してこれからもみんな協力しながら活動していきます。

